

(様式1)

3葛教教第322号

令和3年7月15日

文部科学大臣 殿

葛飾区長

青木 克徳

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

葛飾区公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成30年度～令和2年度（3年間）

（担当）

葛飾区教育委員会教育総務課

担当者名：瀬戸 督子

住所：東京都葛飾区立石五丁目13番1号

電話：03-5654-8454

メールアドレス：280400@city.katsushika.lg.jp

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和3年6月	事後評価を実施
令和3年7月12日	評価結果を決定

(2) 評価の方法

各事業ごとに成果指標を設定し、この指標を基に各事業の成果を評価することで【目標の達成状況】を判断する。

各事業の成果指標は【別紙】【成果指標の一覧】に定める。

事業の評価に当たっては、各事業ごとに『施設整備計画評価シート』を作成し、「達成できた」「達成できなかった」「その他」の3通りで評価することとする。

「達成できなかった」又は「その他」と評価した事業については、達成できなかった理由等をコメント欄に付記する。

なお、「達成できた」と評価した事業についても、必要に応じコメント欄に付記することとする。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は達成できた。

・改築・改修事業が完了した小松中学校・本田中学校では危険・不適格な状態が解消され、小松中学校については武道場の新設や給食施設の増改築により教育環境の充実を図るとともに、マンホールトイレと自家発電設備の整備を行い避難所機能を強化した。

本田中学校については、改築に加え既存校舎・屋内運動場を改修し老朽化の対策を図った。東金町小学校・高砂小学校・西小菅小学校・高砂中学校については、改築・改修事業を実施中であり、老朽化の対策を図るとともに教育環境の充実と避難所機能の強化を進めていく。

・小学校8校・中学校5校で実施した外壁改修工事により外壁の剥落・落下の危険性を減少させ児童・生徒の安全を確保するとともに、奥戸総合スポーツセンターの大・小体育室の天井改修を行い施設利用者の安全を確保した。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

・小松中学校・本田中学校の改築・改修工事が完了し、危険・不適格状態であった建物を取り壊すとともに、建物の老朽対策を行った。

今後は東金町小学校・高砂小学校・西小菅小学校・高砂中学校の改築・改修を進め、危険・不適格の状態を解消するとともに老朽化対策を図っていく。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

・綾南小学校ほか小学校7校、中学校5校の外壁改修を行い、地震等による剥落・落下を防ぐことにより、児童生徒の安全を確保した。

・小松中学校の改築事業に伴い、マンホールトイレ・自家発電設備を整備し避難所機能を強化した。

引き続き、現在改築事業を行っている東金町小学校・高砂小学校・西小菅小学校・高砂中学校についてもマンホールトイレ・自家発電設備等を整備し避難所機能を強化していく。

・奥戸総合スポーツセンターの大・小体育室の吊り天井改修を行い、天井や照明器具の落下を防ぐことにより施設利用者の安全を確保するとともに、大規模災害発生時の災害対策本部としての機能を強化した。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

・葛飾小学校・小松中学校のグラウンド整備を行い、スポーツ活動の充実など屋外環境の向上を図った。

・葛飾小学校・川端小学校のトイレ改修を行い便座を洋式化するとともに、床・壁・配管など全面的な改修によりトイレ環境を改善した。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

・小松中学校については、武道場を新築し武道の安全かつ円滑な実施を可能にするるとともに、給食施設を増改築し安全な学校給食の実施を図った。

・東金町小学校・高砂小学校・西小菅小学校・高砂中学校については、安全な学校給食を実現するために給食室の増改築を行っており、東金町小学校は令和3年度、高砂小学校・西小菅小学校・高砂中学校については令和4年度の完成を予定している。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

・本田中学校の旧北側校舎は、計画期間中にとりこわしを完了した

・小松中学校の旧校舎は、計画期間中にとりこわしを完了した。

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
綾南小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H30.6～H30.9	H30.9.28		
綾南小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H30.6～H30.9	H30.9.28		
東金町小学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	H30.10～R3.8	H31.3.31		
東金町小学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	H30.10～R3.8	R2.3.31		
東金町小学校(Ⅲ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	H30.10～R3.8	R3.3.31		第1期解体:R1.6.21とりこわし完了 第2期解体:R3年度とりこわし予定
東金町小学校(Ⅰ期工事)	(2)	03	不適格改築	校	R	R1.6～R3.8	R2.3.31		
東金町小学校(Ⅱ期工事)	(2)	03	不適格改築	校	R	R1.6～R3.8	R3.3.31		R3年度とりこわし予定
東金町小学校(Ⅰ期工事)	(2)	36	防災機能強化	-	-	R1.6～R3.8	R2.3.31		
東金町小学校(Ⅱ期工事)	(2)	36	防災機能強化	-	-	R1.6～R3.8	R3.3.31		
東金町小学校(Ⅰ期工事)	(5)	22	単独校調理場(新增築)	-	R	R1.6～R3.8	R2.3.31		
東金町小学校(Ⅱ期工事)	(5)	22	単独校調理場(新增築)	-	R	R1.6～R3.8	R3.3.31		
東金町小学校(Ⅰ期工事)	(5)	23	単独校調理場(改築)	-	R	R1.6～R3.8	R2.3.31		
東金町小学校(Ⅱ期工事)	(5)	23	単独校調理場(改築)	-	R	R1.6～R3.8	R3.3.31		R3年度とりこわし予定
本田中学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	H31.3～R3.3	H31.3.31		
本田中学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	H31.3～R3.3	R2.3.31		
本田中学校(Ⅲ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	H31.3～R3.3	R3.3.17		R3.3.17とりこわし完了
本田中学校(Ⅰ期工事)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H31.3～R2.11	H31.3.31		
本田中学校(Ⅱ期工事)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H31.3～R2.11	R2.3.31		
本田中学校(Ⅲ期工事)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H31.3～R2.11	R2.11.13		
本田中学校(Ⅰ期工事)	(1)	06	大規模改造(老朽)	屋	R	H31.3～R2.11	H31.3.31		
本田中学校(Ⅱ期工事)	(1)	06	大規模改造(老朽)	屋	R	H31.3～R2.11	R2.3.31		
本田中学校(Ⅲ期工事)	(1)	06	大規模改造(老朽)	屋	R	H31.3～R2.11	R2.11.13		

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
小松中学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	H29.6～R2.2	H31.3.31		
小松中学校(Ⅲ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	H29.6～R2.2	R2.2.28	H30.1.31とりこわし完了	
小松中学校(Ⅱ期工事)	(2)	03	不適格改築	校	R	H29.6～R2.2	H31.3.31		
小松中学校(Ⅲ期工事)	(2)	03	不適格改築	校	R	H29.6～R2.2	R2.2.28	H30.1.31とりこわし完了	
小松中学校(Ⅱ期工事)	(2)	36	防災機能強化	-	-	H29.6～R2.2	H31.3.31		
小松中学校(Ⅲ期工事)	(2)	36	防災機能強化	-	-	H29.6～R2.2	R2.2.28		
小松中学校(Ⅱ期工事)	(5)	22	単独校調理場(新增築)	-	R	H29.6～R2.2	H31.3.31		
小松中学校(Ⅲ期工事)	(5)	22	単独校調理場(新增築)	-	R	H29.6～R2.2	R2.2.28		
小松中学校(Ⅱ期工事)	(5)	23	単独校調理場(改築)	-	R	H29.6～R2.2	H31.3.31		
小松中学校(Ⅲ期工事)	(5)	23	単独校調理場(改築)	-	R	H29.6～R2.2	R2.2.28	H30.1.31とりこわし完了	
小松中学校(Ⅱ期工事)	(5)	33	中学校武道場(新築)柔剣道場等	-	R	H29.6～R2.2	H31.3.31		
小松中学校(Ⅲ期工事)	(5)	33	中学校武道場(新築)柔剣道場等	-	R	H29.6～R2.2	R2.2.28		
小松中学校	(4)	09	屋外教育環境	-	-	R2.6～R3.2	R3.2.26		
一之台中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H30.6～H30.12	H30.12.14		
青戸中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H30.6～H30.11	H30.11.30		
白鳥小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R1.6～R1.10	R1.10.31		
白鳥小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R1.6～R1.10	R1.10.31		
南奥戸小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R1.6～R2.1	R2.1.31		
東柴又小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R1.9～R2.3	R2.3.10		
東柴又小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R1.9～R2.3	R2.3.10		
綾瀬中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R1.6～R1.12	R1.12.20		
綾瀬中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R1.6～R1.12	R1.12.20		

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
奥戸総合スポーツセンター(体育館)	(2)	28	社会体育施設耐震化	-	R	R1.6～R2.3	R2.3.6		
葛飾小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R2.11～R3.3	R3.3.12		
葛飾小学校	(4)	09	屋外教育環境	-	-	R2.7～R2.9	R2.9.25		
奥戸小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R2.8～R3.3	R3.3.9		
奥戸小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R2.8～R3.3	R3.3.9		
上平井小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R2.9～R3.2	R3.2.26		
上平井小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R2.9～R3.2	R3.2.26		
高砂小学校(I期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R2.6～R5.2	R3.3.31		
高砂小学校(I期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R2.6～R5.2	R3.3.31	第1期解体:R3.2.26とりこわし完了 第2期解体:R5年度とりこわし予定	
高砂小学校(I期工事)	(2)	03	不適格改築	校	R	R2.6～R5.2	R3.3.31		
高砂小学校(I期工事)	(2)	03	不適格改築	校	R	R2.6～R5.2	R3.3.31	R5年度とりこわし予定	
高砂小学校(I期工事)	(2)	37	太陽光発電等	-	-	R3.3～R5.2	R3.3.31		
高砂小学校(I期工事)	(2)	37	太陽光発電等	-	-	R3.3～R5.2	R3.3.31		
高砂小学校(I期工事)	(2)	36	防災機能強化	-	-	R3.3～R5.2	R3.3.31		
高砂小学校(I期工事)	(2)	36	防災機能強化	-	-	R3.3～R5.2	R3.3.31		
高砂小学校(I期工事)	(5)	22	単独校調理場(新增築)	-	R	R2.12～R5.2	R3.3.31		
高砂小学校(I期工事)	(5)	23	単独校調理場(改築)	-	R	R2.12～R5.2	R3.3.31	R3.2.26とりこわし完了	
末広小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R2.6～R3.3	R3.3.12		
末広小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R2.6～R3.3	R3.3.12		
川端小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.7～R2.10	R2.10.30		
北野小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R2.6～R3.3	R3.3.12		
北野小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R2.6～R3.3	R3.3.12		

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
西小菅小学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R2.6～R4.8	R3.3.31	自家発電設備:実施 マンホールトイレ:実施時期を令和4～5年度に変更 自家発電設備:実施 マンホールトイレ:実施時期を令和4～5年度に変更	R3.1.29とりこわし完了
西小菅小学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R2.6～R4.8	R3.3.31		
西小菅小学校(Ⅰ期工事)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R2.6～R4.8	R3.3.31		
西小菅小学校(Ⅰ期工事)	(2)	37	太陽光発電等	-	-	R3.3～R4.8	R3.3.31		
西小菅小学校(Ⅰ期工事)	(2)	37	太陽光発電等	-	-	R3.3～R4.8	R3.3.31		
西小菅小学校(Ⅰ期工事)	(2)	36	防災機能強化	-	-	R3.3～R4.8	R3.3.31		
西小菅小学校(Ⅰ期工事)	(2)	36	防災機能強化	-	-	R3.3～R4.8	R3.3.31		
西小菅小学校(Ⅰ期工事)	(5)	22	単独校調理場(新增築)	-	R	R2.12～R4.8	R3.3.31		
西小菅小学校(Ⅰ期工事)	(5)	23	単独校調理場(改築)	-	R	R2.12～R4.8	R3.3.31		
青葉中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R2.7～R3.2	R3.2.26		
青葉中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R2.7～R3.2	R3.2.26		
高砂中学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R2.12～R5.2	R3.3.31		
高砂中学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R2.12～R5.2	R3.3.31		
高砂中学校(Ⅰ期工事)	(2)	03	不適格改築	校	R	R2.12～R5.2	R3.3.31		
高砂中学校(Ⅰ期工事)	(2)	03	不適格改築	校	R	R2.12～R5.2	R3.3.31		
高砂中学校(Ⅰ期工事)	(2)	37	太陽光発電等	-	-	R3.3～R5.2	R3.3.31		
高砂中学校(Ⅰ期工事)	(2)	37	太陽光発電等	-	-	R3.3～R5.2	R3.3.31		
高砂中学校(Ⅰ期工事)	(2)	36	防災機能強化	-	-	R3.3～R5.2	R3.3.31		
高砂中学校(Ⅰ期工事)	(2)	36	防災機能強化	-	-	R3.3～R5.2	R3.3.31		
高砂中学校(Ⅰ期工事)	(5)	22	単独校調理場(新增築)	-	R	R2.12～R5.2	R3.3.31		
高砂中学校(Ⅰ期工事)	(5)	23	単独校調理場(改築)	-	R	R2.12～R5.2	R3.3.31		
東金町中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R2.6～R3.2	R3.2.26		

成果指標の一覧		対応事業
1	事業の該当要件であった「危険」の要因は解消したか	危険改築事業
2	事業の該当要件であった「不適格」の要因は解消したか	不適格改築事業
3	避難所として必要な機能の整備・強化が図れたか	改築事業(避難所を含む場合)
		防災機能強化(主に避難所強化)
		太陽光発電等導入
4	児童・生徒の安全を確保するための耐震化が図れたか	防災機能強化(外壁)
5	屋外環境の機能の充実が図れたか	屋外環境整備
6	利用者の安全を確保するための耐震化が図れたか	社会体育施設耐震化
7	学校体育諸施設の機能の充実が図れたか	中学校武道場(新築)
8	安全な学校給食の実施が図れたか	単独校調理場(新增築)
		単独校調理場(改築)
9	建物全体の老朽化対策が図れたか	大規模改造(老朽)
10	教育環境の改善・向上が図れたか	大規模改造(質的整備)

(参考)

施設整備計画の目標	
1	公立義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備
2	地震、津波等の災害に備えるための整備
3	防犯対策など安全性の確保を図る整備
4	教育環境の質的な向上を図る整備
5	施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【成果指標の一覧(事業別)】

【別紙】

事業名	成果指標	
危険改築事業	1	事業の該当要件であった「危険」の要因は解消したか
不適格改築事業	2	事業の該当要件であった「不適格」の要因は解消したか
改築事業(避難所を含む場合)	3	避難所として必要な機能の整備・強化が図れたか
防災機能強化(主に避難所強化)	3	避難所として必要な機能の整備・強化が図れたか
太陽光発電等導入	3	避難所として必要な機能の整備・強化が図れたか
防災機能強化(外壁)	4	児童・生徒の安全を確保するための耐震化が図れたか
屋外環境整備	5	屋外環境の機能の充実が図れたか
社会体育施設耐震化	6	利用者の安全を確保するための耐震化が図れたか
中学校武道場(新築)柔・剣道場等	7	学校体育諸施設の機能の充実が図れたか
単独校調理場(新改築)	8	安全な学校給食の実施が図れたか
単独校調理場(改築)	8	安全な学校給食の実施が図れたか
大規模改造(老朽)	9	建物全体の老朽化対策が図れたか
大規模改造(質的整備)	10	教育環境の改善・向上が図れたか

(別表)事業区分

項	事業区分(交付要綱別表1より)	事業単位	(参考)
01	構造上危険な状態にある建物の改築	危険改築	
		(財)地震改築	地震財特法(Is値0.3未満)
02	長寿命化改良事業	長寿命化改良事業	
03	不適格改築	不適格改築	
		(特)地震改築	地震特措法(Is値0.3未満)
		(特)地震改築(特支)	地震特措法(Is値0.3未満)、特別支援学校又は幼稚園
04	津波移転改築	津波移転改築	
05	補強	大規模改造(補強)	
		地震補強	地震特措法(Is値0.3以上)
		(特)地震補強	地震特措法(Is値0.3未満)又は地震財特法(Is値0.3未満)※
		(特)地震補強(特支)	地震特措法(Is値0.3未満)、特別支援学校又は幼稚園
06	大規模改造(老朽)	大規模改造(老朽)	
		大規模改造(老朽:エコ改修)	
07	大規模改造(質的整備)	大規模改造(教育内容)	
		大規模改造(トイレ)	
		大規模改造(余裕教室)	
		大規模改造(法令等)	
		大規模改造(校内LAN)	
		大規模改造(スプリンクラー)	
		大規模改造(空調)	
		大規模改造(障害)	
		大規模改造(防犯)	
08	学校統合に伴う既存施設の改修	統合(改修)	
09	屋外環境の整備に関する事業	屋外教育環境	屋外運動場、屋外集会、屋外学習
10	木の教育環境の整備に関する事業	木の教育	木の教育環境、専用講堂
11	地域・学校連携施設の整備に関する事業	地域連携(複合型)	
12	へき地学校等の寄宿舎、教職員住宅及び集会室の新增築	へき集、教員宿舍等	寄宿舎、集会室、教員宿舍
13	特別支援学校(幼稚部)の新增築	特支(幼・高)	寄宿舎を含む
14	特別支援学校(高等部)の新增築	特支(幼・高)	
15	特別支援学校の用に供する既存施設の改修	特支(廃校・余裕教室等改修)	
16	奄美高校の増築	中等後期【沖縄・奄美】	
		高校(全日)【沖縄・奄美】	
17	幼稚園の園舎の新增築	幼稚園(幼保こども園舎)	
		幼稚園(幼保こども園舎)定員引下げ	
18	筑波嵩上げ	小校	
		中校	
		義務校	

※ 地震特措法における地震防災緊急事業五箇年計画又は地震財特法における地震対策緊急整備事業計画に基づき、それぞれ実施すること。

項	事業区分(交付要綱別表1より)	事業単位	(参考)
19	公害	公害改築	
		公害(防止)	
20	火山	火山改築	
		公害(降灰)	
21	産業教育施設の整備	一般施設	
		普通科等家庭科	
		専攻科	
		共同利用施設	産業教育共同利用施設
		農業経営者育成	農業経営者育成高等学校拡充整備
		実習船	
22	学校給食施設の新増築	単独校調理場(新増築)	
		共同調理場(新増築)	
23	学校給食施設の改築	単独校調理場(改築)	
		共同調理場(改築)	
24	地域スポーツセンター新改築、改造	スポーツセンター(新改築)	
		スポーツセンター(改造)	
25	地域水泳プールの新改築	屋内スイミング(一般)	
		屋内スイミング(耐震強化)	
		屋内スイミング(浄水型)	
		屋内浄水型水泳プール	
		屋外地域スイミング(浄水型)	
		屋外浄水型水泳プール	
26	地域屋外スポーツセンター新改築	屋外スポーツ(運動場)	
		屋外スポーツ(クラブハウス)	
		屋外スポーツ(照明施設)	
27	地域武道センター新改築	武道センター(柔・剣道場)	
		地武道センター(弓道場)	
28	社会体育施設の耐震化	社会体育施設耐震化	構造体の耐震化、建築非構造部材の耐震対策等
29	学校水泳プール(屋外)新改築	学校水泳プール(屋外)	
30	学校水泳プール上屋新改築	学校水泳プール(上屋)	
31	学校水泳プール(屋内)新改築	学校水泳プール(屋内)	
32	学校水泳プール耐震補強	学校水泳プール耐震補強	
33	中学校武道場新改築	中学校武道場(新築)柔・剣道場等	
		中学校武道場(新築)弓道場	
		中学校武道場(増改築)柔・剣道場等	
		中学校武道場(増改築)弓道場	
34	学校屋外運動場照明施設新改築	学校屋外運動場照明施設	
35	学校クラブハウス新改築	学校クラブハウス	
36	防災機能の強化に関する事業	防災機能強化	
37	太陽光発電等の整備に関する事業	太陽光発電等	
99	その他	その他	