
施策コード 1134

実績

26.40

成果指標３

平成20年度　施策評価表

施策名 道路

施策意図

現状と課題

交通渋滞の解消や道路環境の適正な維持管理により、安全快適に通行できる。

　新たな都市計画道路の整備方針(H16.3)においてH16～27年度までに優先的に整備する路線を
選定･公表した。これ以外の路線･区間では建築制限が緩和されるため事業費の増加が懸念され
る。また、新設･改良により道路の区域は絶えず変化している。これに対応した適正な維持管理と
申請等への迅速な対応のため、より一層のIT化推進が求められている。

18･19年度比較単位

↑ｍ 2,747.00 3,184.00

↑

↑

↑

17年度 18年度 19年度 20年度

3,413.00

3,973.00 4,762.00成果指標１

予定

ｍ

予定

実績

道路整備延長距離(ｍ）　(区が
施工した都市計画道路の累計
整備延長)

成果指標２
交通がスムーズに流れるよう
になっていると思う区民の割
合（％）（マーケティング調査）

％

実績 ％ 37.2025.70

予定

2,747.00

28.00

3,157.00

27.30 27.40 27.70

担当部 都市整備部

担当課 街路整備課

施策の評価と今後の方向性
（施策を取り巻く環境の変化
と、施策内における21年度以
降の経営資源の配分方針な
ど）

改善・改革の方向性

　都市計画道路については、区民の理解と協力を得て整備を着実に推進するため、事業の全体
計画の区民への情報提供策を検討するとともに、事業を早期に完成させるため、用地買収のス
ピードアップ策の検討や工事の効率化を進める。
　また、既存の道路については、舗装、L形側溝、街路灯、防護柵等の老朽・損傷度などの情報を
データ化し、道路を計画的に修繕・更新する道路維持管理システムを確立する。
　さらに、街づくり事業への地籍調査事業の活用（地籍調査事業の先行実施により、街づくり事業
の測量費用を軽減）など関連事業の連携強化や、埋設企業者と3年程度先までの工事を中・長期
道路調整会議により調整し、集中施工を行うことなどにより事業コストを縮減する。

【政策の評価・成果の分析】
　成果指標１の道路整備延長距離は、用地買収が進まず予定を下回っているが、成果指標２の
「交通がスムーズに流れるようになっていると思う」との区民の評価は、目標を１０ポイント程度上
回っていて、道路新設・拡幅の事業効果が大きいことを表していると考えられる。今後は用地買収
のスピードアップを図ることが課題である。

【政策の評価・コスト分析】
　道路施策については、都市計画道路事業の占めるコストの割合が高く、毎年、都市計画道路事
業数が変わるとともに当該事業の内容も変わるため年度毎のコスト変動が大きい。

【今後の方向性】
　区民の協力を得て用地買収を着実に推進し、第三次事業化計画に基づいた都市計画道路の整
備を進めるとともに、区民に安全で快適な道路環境を提供するため、壊れる直前まで使って大規
模な改修工事を行うのではなく、修繕・更新工事を計画的に行うことにより施設の延命化を図り、
道路の維持管理にかかる事業費・人件費などのトータルコストを削減する。





NO.1

0.00

トータル
コスト

２０年度
予定

道路

成果指標
１

成果指標
２

単位

23.70

0.00

25.30

5,489 Ａ

140,0751.83% Ａ

37.00 26.10

98.42

98,623

事務
事業
コード

担当課

Ｂ113402補助２７６号線（亀田橋地区）整備事業

平成20年度　施策別事務事業一覧

担当部 都市整備部

街路整備課施策名

7,666,335

施策を構成する事務事業
事務事業コスト
（千円）

指標

26.10

100.00

Ｂ

25.30 23.70

100.00

100.00

Ａ

区の職
員が直
接関与
する必
要性

％

成果向
上と効
率性の
分析

％ 100.00

施策に
占める
コスト
の割合

Ｂ0.07%

１９年度
実績

3,1850.04% Ｂ Ｂ

83.90

37.00

1.29%

％

成果指標
２

成果指標
２

％

成果指標
１

％

成果指標
１

％

成果指標
２

113401補助２７６号線（新宿地区）整備事業

成果指標
１

％

113403補助２７６号線（大堰枠南地区）整備事業

113404
補助２７６・２７９号線（隅田橋地区）整備
事業

％

23.70

87.55

25.30

99.67

26.10

100.00

37.00

100.00

37.00

0.00

Ａ

239,830

7.20% Ａ

0.08%

Ｂ

100.00

Ｂ

0.03% Ｂ

Ａ

113410補助２６４号線（細田東地区）整備事業

成果指標
１

113408区画街路５号線（金町地区）整備事業

成果指標
１

補助１３８号線（東金町東地区）整備事業

113407

113409

113406

Ｂ

8.03%

Ｂ

Ａ

Ｂ

3.13% Ａ

2,639

26.10

100.00

26.10

0.00

％

615,524

％ 100.00

25.30

成果指標
１

％

成果指標
２

％

成果指標
１

％

成果指標
２

％

％

113411補助２６４号線（細田西地区）整備事業

成果指標
１

％

13,4360.18%
成果指標
２

％ 64.54

5,817

551,781

25.30 23.70

98.40

＊成果指標名　次ページ参照

Ｂ

成果指標
２

％

92.60

成果指標
２

成果指標
１

％

補助１３８号線（中川橋梁）整備事業

23.70

％

成果指標
２

補助２８２・２６４号線（鎌倉地区）整備事
業

37.00



NO.1

避難・延焼遮断空間確保の達成度(％)(累計用地取得面積(公社）/全用地買収面
積)

交通がスムーズに流れていると思う区民の割合(地域別)(％)(マーケティング調査)

避難・延焼遮断空間確保の達成度(％)(累計用地取得面積(公社）/全用地買収面
積)

避難・延焼遮断空間確保の達成度(％)(累計用地取得面積(公社）/全用地買収面
積)

交通がスムーズに流れていると思う区民の割合(地域別)(％)(マーケティング調査)

避難・延焼遮断空間確保の達成度(％)(累計用地取得面積(公社）/全用地買収面
積)

交通がスムーズに流れていると思う区民の割合(地域別)(％)(マーケティング調査)

交通がスムーズに流れていると思う区民の割合(地域別)(％)(マーケティング調査)

避難・延焼遮断空間確保の達成度(％)(累計用地取得面積(公社）/全用地買収面
積)

％
成果指標
２

113410補助２６４号線（細田東地区）整備事業

成果指標
１

％

成果指標
１

113408区画街路５号線（金町地区）整備事業

113409
補助２８２・２６４号線（鎌倉地区）整備事
業

113406補助１３８号線（東金町東地区）整備事業

113407補助１３８号線（中川橋梁）整備事業

成果指標
１

平成20年度　施策別事務事業一覧

担当部 都市整備部

街路整備課施策名 道路

事務
事業
コード

担当課

113402補助２７６号線（亀田橋地区）整備事業

交通がスムーズに流れていると思う区民の割合(地域別)(％)(マーケティング調査)

避難・延焼遮断空間確保の達成度(％)(累計用地取得面積(公社）/全用地買収面
積)

交通がスムーズに流れていると思う区民の割合(地域別)(％)(マーケティング調査)

施策を構成する事務事業 指標 指標名

％
成果指標
１

単位

成果指標
１

成果指標
２

％

％

交通がスムーズに流れていると思う区民の割合(地域別)(％)(マーケティング調査)

避難・延焼遮断空間確保の達成度(％)(累計用地取得面積(公社）/全用地買収面
積)

交通がスムーズに流れていると思う区民の割合(地域別)(％)(マーケティング調査)

避難・延焼遮断空間確保の達成度(％)(累計用地取得面積(公社）/全用地買収面
積)

交通がスムーズに流れていると思う区民の割合(地域別)(％)(マーケティング調査)

避難・延焼遮断空間確保の達成度(％)(累計用地取得面積(公社）/全用地買収面
積)

成果指標
２

％

成果指標
１

％

成果指標
２

％

避難・延焼遮断空間確保の達成度(％)(累計用地取得面積(公社）/全用地買収面
積)

交通がスムーズに流れていると思う区民の割合(地域別)(％)(マーケティング調査)

成果指標
１

％

成果指標
２

％

113401補助２７６号線（新宿地区）整備事業

成果指標
２

％

成果指標
１

％

成果指標
２

％

％

113411補助２６４号線（細田西地区）整備事業

成果指標
１

％

成果指標
２

％

113403補助２７６号線（大堰枠南地区）整備事業

113404
補助２７６・２７９号線（隅田橋地区）整備
事業

％

成果指標
２

％

成果指標
２

成果指標
１

％

％



NO.2

＊成果指標名　次ページ参照

Ｂ Ｂ
成果指標
２

㎡ 14,480.83 －

191.95 －

16,3800.21%113422道路認定・改廃等事務

成果指標
１

m

Ａ Ｂ
成果指標
２

42.00 26.20

1,294,77916.89%

113420
補助２８４号線（東新小岩北地区）整備事
業

成果指標
１

％

113421新小岩北口連絡通路整備事業

成果指標
１

％

Ａ Ｂ
成果指標
２

％ 0.00 0.00

42.00 26.20

13,1020.17%

Ａ Ｂ
成果指標
２

％ 0.00 10.10

42.00 26.20

14,3570.19%

113418区画街路４号線（四つ木地区）整備事業

成果指標
１

％

113419
補助２８４号線（東新小岩南地区）整備事
業

成果指標
１

％

Ｂ Ｂ
成果指標
２

％ 46.90 79.27

39.00 23.80

2730.00%

Ａ Ｂ
成果指標
２

％ 99.98 100.00

42.00 26.20

729,9739.52%

113416補助２７４号線（立石地区）整備事業

成果指標
１

％

113417
補助３３０号線・区画街路２号線（東新小
岩地区）整備事業

成果指標
１

％

Ａ Ｂ
成果指標
２

％ 55.13 67.65

39.00 23.80

3,7440.05%

Ａ Ｂ
成果指標
２

％ 100.00 100.00

25.30 23.70

401,4745.24%

113413
補助２６４号線（環状７号線付近地区）整
備事業

成果指標
１

％

113414補助２８３号線（柴又地区）整備事業

成果指標
１

％

Ａ Ｂ
成果指標
２

％ 13.50 45.75

25.30 23.70

1,1690.02%

Ａ Ｂ
成果指標
２

％ 99.83 100.00

成果向
上と効
率性の
分析

区の職
員が直
接関与
する必
要性

113412補助２６４号線（三和橋地区）整備事業

成果指標
１

％ 25.30 23.70

902,54311.77%

トータル
コスト

事務
事業
コード

施策を構成する事務事業 指標 単位
１９年度
実績

２０年度
予定

7,666,335

事務事業コスト
（千円）

施策に
占める
コストの
割合

平成20年度　施策別事務事業一覧

施策名 道路

担当部 都市整備部

担当課 街路整備課



NO.2

道路認定等延長

民有道路敷寄附等面積
成果指標
２

㎡

113422道路認定・改廃等事務

成果指標
１

m

113421新小岩北口連絡通路整備事業

成果指標
１

％

成果指標
２

113420
補助２８４号線（東新小岩北地区）整備事
業

成果指標
１

％

成果指標
２

％

113419
補助２８４号線（東新小岩南地区）整備事
業

成果指標
１

％

成果指標
２

％

113418区画街路４号線（四つ木地区）整備事業

成果指標
１

％

成果指標
２

％

113417
補助３３０号線・区画街路２号線（東新小
岩地区）整備事業

成果指標
１

％

成果指標
２

％

113416補助２７４号線（立石地区）整備事業

成果指標
１

％

成果指標
２

％

％

成果指標
２

％

113414補助２８３号線（柴又地区）整備事業

成果指標
１

％

成果指標
２

％

事務
事業
コード

113413
補助２６４号線（環状７号線付近地区）整
備事業

成果指標
１

113412補助２６４号線（三和橋地区）整備事業

成果指標
１

％

成果指標
２

％

施策を構成する事務事業 指標 単位

平成20年度　施策別事務事業一覧

施策名 道路

担当部 都市整備部

担当課 街路整備課

交通がスムーズに流れていると思う区民の割合(地域別)(％)(マーケティング調査)

避難・延焼遮断空間確保の達成度(％)(累計用地取得面積(公社）/全用地買収面
積)

指標名

交通がスムーズに流れていると思う区民の割合(地域別)(％)(マーケティング調査)

避難・延焼遮断空間確保の達成度(％)(累計用地取得面積(公社）/全用地買収面
積)

交通がスムーズに流れていると思う区民の割合(地域別)(％)(マーケティング調査)

避難・延焼遮断空間確保の達成度(％)(累計用地取得面積(公社）/全用地買収面
積)

交通がスムーズに流れていると思う区民の割合(地域別)(％)(マーケティング調査)

避難・延焼遮断空間確保の達成度(％)(累計用地取得面積(公社）/全用地買収面
積)

交通がスムーズに流れていると思う区民の割合(地域別)(％)(マーケティング調査)

避難・延焼遮断空間確保の達成度(％)(累計用地取得面積(公社）/全用地買収面
積)

交通がスムーズに流れていると思う区民の割合(地域別)(％)(マーケティング調査)

避難・延焼遮断空間確保の達成度(％)(累計用地取得面積(公社）/全用地買収面
積)

交通がスムーズに流れていると思う区民の割合(地域別)(％)(マーケティング調査)

交通がスムーズに流れていると思う区民の割合(地域別)(％)(マーケティング調査)

避難・延焼遮断空間確保の達成度(％)(累計用地取得面積(公社）/全用地買収面
積)

交通がスムーズに流れていると思う区民の割合(地域別)(％)(マーケティング調査)

避難・延焼遮断空間確保の達成度(％)(累計用地取得面積(公社）/全用地買収面
積)



NO.3

＊成果指標名　次ページ参照

Ｂ Ｂ
成果指標
２

5.00 0.00

51,4140.67%113432道路掘削工事指導調整

成果指標
１

件

Ｂ Ｂ
成果指標
２

％ 37.20 28.00

0.00 5,171.00

183,0962.39%

113430歩道設置事業

成果指標
１

m

113431道路橋梁改良

成果指標
１

㎡

Ａ Ｂ
成果指標
２

％ 37.20 28.00

538.00 0.00

123,9991.62%

Ａ Ｂ
成果指標
２

％ 37.00 25.00

49.90 89.00

775,59510.12%

113428道路台帳補正委託

成果指標
１

％

113429
ＪＲ常磐線金町駅東側南北道路拡幅整
備事業

成果指標
１

％

Ｂ Ｂ
成果指標
２

％ 32.00 34.10

20.90 24.60

32,2310.42%

Ａ Ｂ
成果指標
２

65.00 60.00

52,3380.68%

113426道路境界表示事務

成果指標
１

日

113427民有道路敷分筆登記委託

成果指標
１

日

Ａ Ｂ
成果指標
２

日 6.60 4.30

5.00 3.40

34,9030.46%

Ｂ Ｂ
成果指標
２

8.00 8.00

19,8180.26%

113424道路等監察処理事務

成果指標
１

件

113425道路境界関係証明等事務

成果指標
１

分

Ｂ Ｂ
成果指標
２

件 606.00 500.00

22.00 100.00

21,9420.29%

Ａ Ｂ
成果指標
２

成果向
上と効
率性の
分析

区の職
員が直
接関与
する必
要性

113423道路占用許可事務

成果指標
１

千円 1,236,706.00 1,235,742.00

37,8850.49%

トータル
コスト

事務
事業
コード

施策を構成する事務事業 指標 単位
１９年度
実績

２０年度
予定

7,666,335

事務事業コスト
（千円）

施策に
占める
コストの
割合

平成20年度　施策別事務事業一覧

施策名 道路

担当部 都市整備部

担当課 街路整備課



NO.3

道路掘削工事等に起因する苦情・要望件数

成果指標
２

113432道路掘削工事指導調整

成果指標
１

件

113431道路橋梁改良

成果指標
１

㎡

成果指標
２

％

113430歩道設置事業

成果指標
１

m

成果指標
２

％

113429
ＪＲ常磐線金町駅東側南北道路拡幅整
備事業

成果指標
１

％

成果指標
２

％

113428道路台帳補正委託

成果指標
１

％

成果指標
２

％

113427民有道路敷分筆登記委託

成果指標
１

日

成果指標
２

113426道路境界表示事務

成果指標
１

日

成果指標
２

日

件

成果指標
２

件

113425道路境界関係証明等事務

成果指標
１

分

成果指標
２

事務
事業
コード

113424道路等監察処理事務

成果指標
１

113423道路占用許可事務

成果指標
１

千円

成果指標
２

施策を構成する事務事業 指標 単位

平成20年度　施策別事務事業一覧

施策名 道路

担当部 都市整備部

担当課 街路整備課

不法占用の是正件数

不正使用の是正件数

指標名

道路占用料金＋公共溝渠使用料金＋道路掘削復旧費

一件あたりの平均処理時間

建築関連境界表示平均処理日数

公共工事関連境界表示平均処理日数

民有道路敷分筆登記委託発注可能日から寄付・使用合意契約日までの日数

道路台帳補正率＝道路台帳平面図補正面積 道路台帳平面図補正対象面積

調査測量図補正率＝調査測量図補正面積 調査測量図補正対象面積

道路整備面積（㎡）

道路整備に対する満足度（％）（区のマーケティング調査）（交通がスムーズに流れ
るようになっていると思う区民の割合）

事業進捗率　当該年度を含む累計決算額／全体事業費(予算)（％）

交通がスムーズに流れるようになっていると思う区民の割合（金町・新宿地区）
（％）

整備延長（ｍ）

道路整備に対する満足度（％）（交通がスムーズに流れるようになっていると思う区
民の割合）



NO.4

＊成果指標名　次ページ参照

Ｂ Ｂ
成果指標
２

％ 0.00 0.00

25.30 23.70

5,3920.07%113442補助２７９号線（高砂西地区）整備事業

成果指標
１

％

Ａ Ｂ
成果指標
２

％ 0.00 0.00

25.30 23.70

9,8810.13%

113440道路・駅前広場清掃等管理

成果指標
１

本

113441補助２７９号線（柴又西地区）整備事業

成果指標
１

％

Ｂ Ｂ
成果指標
２

1,880.00 1,500.00

85,3411.11%

Ａ Ｂ
成果指標
２

42.60 44.90

201,7972.63%

113438道路維持課庁舎管理運営

成果指標
１

％

113439掘削道路復旧

成果指標
１

％

Ｂ Ｂ
成果指標
２

60.00 60.00

32,1240.42%

Ａ Ｂ
成果指標
２

1,282.00 1,300.00

95,8851.25%

113436特色ある道路管理

成果指標
１

件

113437路上放棄物処理

成果指標
１

件

Ａ Ｂ
成果指標
２

27.00 0.00

35,6790.47%

Ｂ Ｂ
成果指標
２

16.00 0.00

45,0150.59%

113434道路改修（施設更新）

成果指標
１

％

113435公衆便所維持管理

成果指標
１

件

Ａ Ｂ
成果指標
２

％ 15.00 28.00

95.00 95.00

266,7143.48%

Ａ Ｂ
成果指標
２

件 3.00 2.00

成果向
上と効
率性の
分析

区の職
員が直
接関与
する必
要性

113433道路修繕

成果指標
１

件 702.00 1,000.00

419,8955.48%

トータル
コスト

事務
事業
コード

施策を構成する事務事業 指標 単位
１９年度
実績

２０年度
予定

7,666,335

事務事業コスト
（千円）

施策に
占める
コスト
の割合

平成20年度　施策別事務事業一覧

施策名 道路

担当部 都市整備部

担当課 街路整備課



NO.4

交通がスムーズに流れていると思う区民の割合(地域別)(％)(マーケティング調査)

避難・延焼遮断空間確保の達成度(％)(累計用地取得面積(公社）/全用地買収面
積)

成果指標
２

％

113442補助２７９号線（高砂西地区）整備事業

成果指標
１

％

113441補助２７９号線（柴又西地区）整備事業

成果指標
１

％

成果指標
２

％

113440道路・駅前広場清掃等管理

成果指標
１

本

成果指標
２

113439掘削道路復旧

成果指標
１

％

成果指標
２

113438道路維持課庁舎管理運営

成果指標
１

％

成果指標
２

113437路上放棄物処理

成果指標
１

件

成果指標
２

113436特色ある道路管理

成果指標
１

件

成果指標
２

％

成果指標
２

％

113435公衆便所維持管理

成果指標
１

件

成果指標
２

事務
事業
コード

113434道路改修（施設更新）

成果指標
１

113433道路修繕

成果指標
１

件

成果指標
２

件

施策を構成する事務事業 指標 単位

平成20年度　施策別事務事業一覧

施策名 道路

担当部 都市整備部

担当課 街路整備課

道路診断進捗率

道路施設更新率

指標名

区民からの苦情・要望件数

道路管理瑕疵に起因する第三者事故件数

利用者等からの苦情処理件数

利用者等からの苦情･要望件数

区民からの苦情・要望件数

職場環境満足度調査、満足している％（来訪者・施設利用者のアンケート）

交通がスムーズに流れていると思う区民の割合(地域別)(％)(マーケティング調査)

避難・延焼遮断空間確保の達成度(％)(累計用地取得面積(公社）/全用地買収面
積)

掘削道路復旧率

駅前広場におけるタバコのポイ捨て調査結果



NO.5

＊成果指標名　次ページ参照

成果指標
２

成果指標
１

Ａ Ｂ
成果指標
２

％ 0.00 0.00

39.00 39.00

3,3400.04%

113450
区画街路４号線（四つ木西地区）整備事
業

成果指標
１

％

113451区画街路６号線（四つ木）整備事業

成果指標
１

％

Ａ Ｂ
成果指標
２

％ 0.00 0.00

39.00 39.00

14,0940.18%

Ａ Ｂ
成果指標
２

％ 0.00 0.00

39.00 39.00

9,6210.13%

113448補助２７６号線（細田北地区）整備事業

成果指標
１

％

113449
区画街路４号線（四つ木東地区）整備事
業

成果指標
１

％

Ｂ Ｂ
成果指標
２

％ 0.00 0.00

25.30 23.70

3,3710.04%

Ｂ Ｂ
成果指標
２

％ 0.00 0.00

25.30 23.70

5,0200.07%

113446補助２６１号線（南水元地区）整備事業

成果指標
１

％

113447補助２７６号線（一口橋南地区）整備事業

成果指標
１

％

Ｂ Ｂ
成果指標
２

％ 0.00 0.00

37.00 26.10

5,5950.07%

Ａ Ｂ
成果指標
２

％ 0.00 0.00

37.00 26.10

10,1230.13%

113444基準点・街区点復元等委託

成果指標
１

％

113445補助１３８号線（南水元西地区）整備事業

成果指標
１

％

Ｂ Ｂ
成果指標
２

％ 5.00 5.00

9.00 10.00

24,2140.32%

Ｂ Ｂ
成果指標
２

％ 0.00 0.00

成果向
上と効
率性の
分析

区の職
員が直
接関与
する必
要性

113443補助２７９号線（高砂東地区）整備事業

成果指標
１

％ 25.30 23.70

5,8200.08%

トータル
コスト

事務
事業
コード

施策を構成する事務事業 指標 単位
１９年度
実績

２０年度
予定

7,666,335

事務事業コスト
（千円）

施策に
占める
コストの
割合

平成20年度　施策別事務事業一覧

施策名 道路

担当部 都市整備部

担当課 街路整備課



NO.5

成果指標
２

成果指標
１

113451区画街路６号線（四つ木）整備事業

成果指標
１

％

成果指標
２

％

113450
区画街路４号線（四つ木西地区）整備事
業

成果指標
１

％

成果指標
２

％

113449
区画街路４号線（四つ木東地区）整備事
業

成果指標
１

％

成果指標
２

％

113448補助２７６号線（細田北地区）整備事業

成果指標
１

％

成果指標
２

％

113447補助２７６号線（一口橋南地区）整備事業

成果指標
１

％

成果指標
２

％

113446補助２６１号線（南水元地区）整備事業

成果指標
１

％

成果指標
２

％

％

成果指標
２

％

113445補助１３８号線（南水元西地区）整備事業

成果指標
１

％

成果指標
２

％

事務
事業
コード

113444基準点・街区点復元等委託

成果指標
１

113443補助２７９号線（高砂東地区）整備事業

成果指標
１

％

成果指標
２

％

施策を構成する事務事業 指標 単位

平成20年度　施策別事務事業一覧

施策名 道路

担当部 都市整備部

担当課 街路整備課

基準点復元率＝復元基準点数 滅失基準点数

街区点復元率＝復元街区点数 滅失街区点数

指標名

交通がスムーズに流れていると思う区民の割合(地域別)(％)(マーケティング調査)

避難・延焼遮断空間確保の達成度(％)(累計用地取得面積(公社）/全用地買収面
積)

交通がスムーズに流れていると思う区民の割合(地域別)(％)(マーケティング調査)

避難・延焼遮断空間確保の達成度(％)(累計用地取得面積(公社）/全用地買収面
積)

交通がスムーズに流れていると思う区民の割合(地域別)(％)(マーケティング調査)

避難・延焼遮断空間確保の達成度(％)(累計用地取得面積(公社）/全用地買収面
積)

交通がスムーズに流れていると思う区民の割合(地域別)(％)(マーケティング調査)

避難・延焼遮断空間確保の達成度(％)(累計用地取得面積(公社）/全用地買収面
積)

交通がスムーズに流れていると思う区民の割合(地域別)(％)(マーケティング調査)

避難・延焼遮断空間確保の達成度(％)(累計用地取得面積(公社）/全用地買収面
積)

交通がスムーズに流れていると思う区民の割合（地域別）（％）（マーケティング調
査）

避難・延焼遮断空間確保の達成度（％）
（累計用地取得面積（公社）／全用地買収面積）

交通がスムーズに流れていると思う区民の割合（地域別）（％）（マーケティング調
査）

避難・延焼遮断空間確保の達成度（％）
（累計用地取得面積（公社）／全用地買収面積）

交通がスムーズに流れていると思う区民の割合（地域別）（％）（マーケティング調
査）

避難・延焼遮断空間確保の達成度（％）
（累計用地取得面積（公社）／全用地買収面積）



施策コード 1135

実績

平成20年度　施策評価表

施策名 駐車・駐輪場

施策意図

現状と課題

違法な駐車・駐輪が少なくなっている。

　区内の違法駐車台数及び放置自転車の台数は共に減少傾向にある。しかし、駅周辺への自転
車の乗入れ需要は多い。違法駐車・駐輪対策には、駐車駐輪施設の確保はもとより、指導誘導
や規制の強化とともに公共交通機関への利用呼びかけ等が重要である。

18･19年度比較単位

成果指標１

143.00

成果指標３

一日平均の瞬間的自転車放置率（一日の
ある時間での放置自転車整理区域内の放
置自転車台数 区域内乗入れ自転車台
数）

成果指標２
区内JR３駅での一日平均の
違法駐車台数

台

↑％ 18.70 18.70

↑

↑

↑

17年度 18年度 19年度 20年度

14.91

18.50 14.50

予定

％

予定

実績

実績 台 127.00401.00

予定

18.69

120.00

16.85

500.00 600.00 594.00

施策の評価と今後の方向性
（施策を取り巻く環境の変化
と、施策内における21年度以
降の経営資源の配分方針な
ど）

改善・改革の方向性

　指定管理者制度の活用により、駐車・駐輪施設の効率的な管理運営を図る。

【施策の評価･成果分析】
　成果指標１の「一日平均の瞬間的自転車放置率」、成果指標２の「区内JR３駅での一日平均の
違法駐車台数」ともに、減少してきており、着実に成果が向上してきている。
　違法駐車・駐輪対策にあたっては、ハード面である駐車・駐輪施設の整備に併せて、自動車や
自転車利用者のマナー向上などの、ソフト面の充実も重要である。
　そのためには地域住民や関係団体・関係機関との協力が不可欠であり、ハード・ソフトの両面か
ら、引き続き総合的に施策を推進する必要がある。

【施策の評価･コスト分析】
　駐車・駐輪場に要するコストについては、１９年度において全体の４５％を占める新小岩駅東北
口の自転車駐車場の整備が今後山を越す一方､２０年度には､金町南駐車場の取得に要する経
費が必要となることから､当面、一時的には増大することとなる。

【今後の方向性】
　自動二輪車駐車場を含めた駐車・駐輪場の整備は、金町駅・新小岩駅等駅周辺の開発や地域
の実情を踏まえて進めていく。
　また、放置自転車については、その一掃に努めるとともに、保管所の返還率の上昇とリサイクル
率の向上に努める。

担当部 都市整備部

担当課 街づくり調整課





NO.1

トータル
コスト

２０年度
予定

1,285,744

駐車・駐輪場

3,178

280,000.00

100.00

100.00

127.00 120.00

154,736

249,517.00

0.00

110,1648.57%

761,91759.26% Ａ

14.50

118.00

成果指標
１

成果指標
２

単位

台

台

成果指標
２

成果指標
１

平成20年度　施策別事務事業一覧

担当部 都市整備部

街づくり調整課施策名

事務
事業
コード

担当課

113502駐車場管理運営

施策に
占める
コストの
割合

区の職
員が直
接関与
する必
要性

成果向
上と効
率性の
分析

施策を構成する事務事業
事務事業コスト
（千円）

１９年度
実績

指標

Ｂ0.25%

12.03% Ａ Ｂ

Ｂ

Ｂ

63.06

Ａ Ｂ

成果指標
２

％

成果指標
１

％ 14.91

117.95

113501違法駐車防止巡回指導及び誘導委託

113503新小岩東北自転車駐車場整備事業

113504自転車駐車場管理運営
成果指標
２

％

成果指標
１

％

0.00

61.08

0.00

14.91

Ｂ

1,968

Ａ

11.71%

Ｂ

Ａ Ｂ

Ｂ

Ａ Ｂ

6.61%

成果指標
２

箇所

84,967

62.07

0.73%

成果指標
２

成果指標
２

成果指標
１

Ａ113509自転車駐車場整備

成果指標
１

113507自転車保管所管理運営

113508放置自転車撤去・誘導及び指導

113505自転車置場管理運営

113506放置自転車追放キャラバン

Ｂ

8,847

14.50

14.50

0.69%

0.15%

14.91

成果指標
２

成果指標
１

％

成果指標
２

＊成果指標名　次ページ参照

成果指標
１

成果指標
２

成果指標
１

％

％

台

3.00
成果指標
１

箇所 3.00

150,613

9,354

14.91 14.50



NO.1

％

成果指標
２

成果指標
２

成果指標
１

台

113503新小岩東北自転車駐車場整備事業

113504自転車駐車場管理運営

成果指標
１

成果指標
２

113501違法駐車防止巡回指導及び誘導委託

成果指標
２

成果指標
１

％

成果指標
２

成果指標
１

％

成果指標
２

％

成果指標
１

％

成果指標
２

％

％

工事進捗率（％）　  {(当該年度を含む累計工事費／全体工事費(予定金額)}

１日の平均的自転車放置率（一日のある時間での放置自転車整理区域内の放置
自　　　　転車台数 区域内乗入れ自転車台数）

利用率（利用台数 収容可能台数）

１日の平均的自転車放置率（一日のある時間での放置自転車整理区域内の放置
自　　　　転車台 区域内乗入れ自転車台数）

事務
事業
コード

担当課

113502駐車場管理運営

台

成果指標
２

成果指標
１

施策を構成する事務事業 指標

平成20年度　施策別事務事業一覧

担当部 都市整備部

街づくり調整課施策名 駐車・駐輪場

成果指標
１

113507自転車保管所管理運営

113508放置自転車撤去・誘導及び指導

113505自転車置場管理運営

113506放置自転車追放キャラバン

成果指標
１

１日の平均的自転車放置率（１日のある時間での放置自転車整理区域内の放
置自転車台数 区域内乗入れ自転車台数）

113509自転車駐車場整備

駐車場整備個所数（新規・拡張・縮小その他）

置場整備個所数（廃止・縮小その他）

成果指標
１

箇所

成果指標
２

箇所

１日の平均的自転車放置率（一日のある時間での放置自転車整理区域内の放置
自　　　　転車台数 区域内乗入れ自転車台数）

返還率

成果指標
１

成果指標
２

単位

台

事業進捗率（％)　   {当該年度を含む累計決算額／全体事業費(予定金額)}

指標名

区内JR3駅での一日平均の違法駐車台数

一時利用台数



施策コード 1136

担当部 都市整備部

担当課 街づくり調整課

施策の評価と今後の方向性
（施策を取り巻く環境の変化
と、施策内における21年度以
降の経営資源の配分方針な
ど）

改善・改革の方向性

　交通安全施設設置管理事業については、一部職員が担っている業務の委託化を推進すること
で人件費を削減する。また、成果指標２の向上を図るため、警察との連携を一層強化するととも
に、交通安全運動推進事業において、区民に交通事故の発生件数を正確に認識してもらえるよう
PRに努めるなど、交通安全に対する区民意識のより一層の高揚を図ることにより施策の成果を向
上させる。

【施策の評価･成果分析】
　成果指標１の交通事故件数（区内で１年間に発生する交通事故の件数）は年々減少傾向にある
ものの、高齢者の交通事故及び通学時における交通事故の発生件数は横ばい傾向である。
　成果指標２の交通マナーが守られていると思う区民の割合（マーケティング調査）については、横
ばい傾向が続いており、成果指標１の交通事故件数が減少しているにもかかわらず、区民の意識
としては依然として交通マナーが欠如しているという思いが強い。

【施策の評価･コスト分析】
　コストの約６０％を交通安全施設設置管理事業が占めており、この事業の見直しが施策全体の
コスト削減につながることから、今後事業手法を見直していく必要がある。

【今後の方向性】
　引続き、交通事故件数の減少を目指し、交通安全施設を整備するとともに高齢者や児童・生徒
など交通弱者に対する交通意識の高揚や安全確保に取り組む必要がある。
　なお、交通安全施設設置管理事業については、２１年度以降手法を再構築することによりコスト
を削減する。その他の事業については､現行水準を維持していく。

2,121.00

23.00

1,908.00

22.30 22.40 22.70

実績 ％ 23.9021.70

予定

予定

件

予定

実績 ↑

↑

↑

17年度 18年度 19年度 20年度

1,832.00

2,044.00 2,023.00 ↑件 2,070.00 2,065.00成果指標１

19.60

成果指標３

交通事故件数（区内で1年間
に発生する交通事故の件数）

成果指標２
交通安全マナーが守られてい
ると思う区民の割合（マーケ
ティング調査）

％

平成20年度　施策評価表

施策名 交通安全

施策意図

現状と課題

交通事故が少なくなっている。

　区内の交通事故発生件数･負傷者数は減少しているが、子ども・高齢者の歩行・自転車等による
事故については、依然として多い｡交通弱者を守り､区民に交通安全意識を浸透させるためには、
交通安全運動の充実及び交通安全施設の整備水準の向上等、ソフト・ハードの両面から施策の
充実を図っていくことが求められている。

18･19年度比較単位

実績





NO.1

トータル
コスト

２０年度
予定

359,372

交通安全

7,085

1,830.00

140.00

460.00

12.00

－

6,808.00 5,000.00

1,832.00

462.00

2,455

128.00

－

205,06557.06%

65,97018.36% Ｂ

300.00

成果指標
１

成果指標
２

単位

回

件

件

成果指標
２

件

成果指標
１

平成20年度　施策別事務事業一覧

担当部 都市整備部

街づくり調整課施策名

事務
事業
コード

担当課

113602交通安全協会（葛飾・亀有）助成

施策に
占める
コストの
割合

区の職
員が直
接関与
する必
要性

成果向
上と効
率性の
分析

施策を構成する事務事業
事務事業コスト
（千円）

１９年度
実績

指標

Ｂ1.97%

0.68% Ｂ Ｂ

Ｂ

Ａ

11.00

Ａ Ｂ

成果指標
２

％

成果指標
１

件 451.00

113601交通安全運動推進

113603
特定交通安全施設整備事業（あんしん
歩行エリア整備事業）

113604交通安全施設設置管理
成果指標
２

成果指標
１

％

78,797 Ｂ

成果指標
２

成果指標
２

成果指標
２

成果指標
１

成果指標
１

113605交通安全誘導委託 Ｂ

0.00

21.93%

2.00

成果指標
２

成果指標
１

成果指標
２

＊成果指標名　次ページ参照

成果指標
１

成果指標
２

成果指標
１

件

成果指標
１



NO.1

成果指標
２

成果指標
１

成果指標
１

113605交通安全誘導委託

成果指標
１

平成20年度　施策別事務事業一覧

担当部 都市整備部

街づくり調整課施策名 交通安全

事務
事業
コード

担当課

113602交通安全協会（葛飾・亀有）助成

交通安全行事（区民のつどい・高齢者のつどい・自転車事故防止のつどい等各種
イベント）参加者数

区内の交通事故発生件数

幼児・学童の交通事故件数

施策を構成する事務事業 指標 指標名

件
成果指標
１

単位

成果指標
１

成果指標
２

回

件

通学時における交通事故発生件数

整備後に「安全になった」と回答した人の割合

区民からの苦情・要望件数

成果指標
２

成果指標
１

％

成果指標
２

％

高齢者の交通事故件数

エリア内の交通事故発生数削減率（H15年比）

成果指標
１

件

成果指標
２

件

113601交通安全運動推進

成果指標
２

成果指標
１

成果指標
２

件

成果指標
１

成果指標
２

113603
特定交通安全施設整備事業（あんしん歩
行エリア整備事業）

113604交通安全施設設置管理

成果指標
２

成果指標
２

成果指標
１



施策コード 1137

担当部 都市整備部

担当課 街づくり調整課

44.70

平成17年3月15日に発生した東武伊勢崎線における踏切事故などにより、緊急の踏切対策や連
続立体交差化事業に対する区民ニーズが高まっている。また、規制緩和に伴い、バス事業に対す
る区民ニーズも高まっている。

18･19年度比較

施策の評価と今後の方向性
（施策を取り巻く環境の変化
と、施策内における21年度以
降の経営資源の配分方針な
ど）

改善・改革の方向性

鉄道立体化の事業候補区間に位置づけられた「京成高砂駅～江戸川駅付近鉄道立体化」につ
いては、引き続き江戸川区、京成電鉄より検討に係る調査費の負担を求めながら東京都との合同
勉強会を開催し、早期実現に向けた検討を重ねていく。京成押上線については、東京都・京成電
鉄との連携協力の下、事業を推進すると共に、京成電鉄への用地取得業務の委託の継続及び国
庫補助金・都市計画交付金の更なる活用を検討する中で区の負担の軽減を図る。
また、地下鉄8・11号線については、次期答申に向け、協議会での検討事項と各自治体における
検討事項を精査し、既存の負担金の中で、効率的な取組を実施できるよう見直しを進める。更に、
メトロセブンについては、エイトライナーとの連携を継続するとともに、区部周辺部環状交通として
の東京都の役割を明確にし、都の負担についても継続して求めていく。
一方、地域乗合タクシー運行事業については、小菅１丁目地区で着工された、国家公務員宿舎
の建設に合わせて整備される道路の進捗に併せて、地域に合った適正な交通形態について再度
検討を行う。

【施策の評価・成果分析】
平成１９年度における、「区内の交通の便がよいと思う区民の割合」は、目標（44.6%)に対して実
績（51.5%）であり、前年度と比較して９ポイント上昇し目標値を上回った。これは経常的な取組とし
て進めてきたバス路線の新設などが区民に評価されてきた結果と推測できる。しかし、公共交通
の対象事業は、長期的な課題が多く、その実現には長い年月が必要となる。京成押上線の連続
立体化など、事業化している取組を着実に進めるだけでなく、協議会活動などを通じ区民の機運
を高めていく必要がある。また、都市基盤整備に合わせ、バス路線網のさらなる充実に向けた取
組を進め、最寄り駅へのアクセス性を高めるなど公共交通に対する区民の満足度を高めていく。
【今後の方向性】
２１年度以降は、地下鉄８・１１号線については、次期答申（２０１５年予定）前の本格的な取組に
向けた準備期間となることから、採算性の向上や資金調達方策の検討、前提条件の整理などを
進める。メトロセブンについても、同様の重要な期間となることから、優先着工区間の選定など１８
号答申における課題の整理を進める。また、京成押上線の連続立体交差事業については、東京
都及び京成電鉄と連携しつつ早期完成を目指して進めていく。京成高砂駅～江戸川駅付近の鉄
道立体化は、今般、東京都において鉄道立体化の次期事業化候補の５路線に選定されたことか
ら、技術的課題の解消及びまちづくりの熟度の醸成に積極的に取組、平成２２年度を目途に国の
事業採択を目指す。更に、バス路線の充実に向けた取組を事務事業として位置づけ、この取組に
対し経営資源を再配分していく。

42.50

成果指標１

予定

％

予定

実績

区内の交通の便がよいと思う
区民の割合（マーケティング調
査）

成果指標２

実績

平成20年度　施策評価表

施策名 公共交通

施策意図

現状と課題

17年度 18年度 19年度

交通不便地域の改善が進み、多くの人が公共交通を利用している。

→％ 44.60 44.60

↑51.50

44.60

成果指標３

実績

予定

単位 20年度

43.70





NO.1

京成押上線連続立体交差事業（京成押
上線立体化の促進）

113704

京成高砂駅～江戸川駅付近鉄道立体化
調査委託（京成押上線以外の鉄道立体
化事業等の検討） 成果指標

２
台

成果指標
１

箇所

113701
地下鉄８・１１号線及び環七高速鉄道建
設促進（公共交通網の建設促進）

113703

成果指標
２

台

成果指標
１

箇所 7.00

7,300.00

0.00

Ａ Ｂ

Ｂ0.62%

0.95% Ａ Ｂ

Ｂ

Ａ

施策に
占める
コストの
割合

区の職
員が直
接関与
する必
要性

成果向
上と効
率性の
分析

施策を構成する事務事業
事務事業コスト
（千円）

１９年度
実績

指標

平成20年度　施策別事務事業一覧

担当部 都市整備部

街づくり調整課施策名

事務
事業
コード

担当課

113702地域乗合タクシー運行事業運営費助成

成果指標
１

成果指標
２

単位

回

人

成果指標
２

成果指標
１

7.00

7,300.00

6,700.00

9,1800.68%

1,319,59497.75% Ａ

2.00 3.00

12,804

59,101.00 66,000.00

0.00

6,700.00

トータル
コスト

２０年度
予定

1,349,993

公共交通

8,415

成果指標
１

成果指標
１

＊成果指標名　次ページ参照

成果指標
１

成果指標
２

成果指標
２

成果指標
１

成果指標
２

成果指標
１

成果指標
２

成果指標
２

成果指標
２

成果指標
１



NO.1

成果指標
２

成果指標
２

成果指標
１

113703
京成押上線連続立体交差事業（京成押
上線立体化の促進）

113704

京成高砂駅～江戸川駅付近鉄道立体化
調査委託（京成押上線以外の鉄道立体
化事業等の検討）

成果指標
１

成果指標
２

113701
地下鉄８・１１号線及び環七高速鉄道建
設促進（公共交通網の建設促進）

成果指標
２

成果指標
１

成果指標
２

成果指標
１

箇所

成果指標
２

台

成果指標
１

箇所

成果指標
２

台

幹線道路の踏切により影響を受ける交通量

重点踏切対策数

踏切交通遮断量(ボトルネック踏切）

事務
事業
コード

担当課

113702地域乗合タクシー運行事業運営費助成

人

成果指標
２

成果指標
１

施策を構成する事務事業 指標

平成20年度　施策別事務事業一覧

担当部 都市整備部

街づくり調整課施策名 公共交通

成果指標
１

成果指標
１

成果指標
１

成果指標
２

成果指標
１

成果指標
２

単位

回

高架切替踏切箇所数　※踏切毎に下り線高架切替で0.5箇所　残り上り線高
架切替完了で1箇所とカウントする

指標名

国、東京地下鉄（株）への要請活動回数

（地域乗合いタクシーの利用者数）


