

■葛飾区都市計画マスタープラン改定に関わる都市計画審議会等への今後の予定について

年度/月		都市計画審議会	その他
平成 22 年度	4 月		
	5 月		第 4 回策定委員会
	6 月		
	7 月		
	8 月		
	9 月	都市マス素案について (中間報告)	第 5 回策定委員会
	10 月		
	11 月		第 6 回策定委員会
	12 月	都市マス素案について (報告)	パブリックコメント、地域別説明会の実施
	1 月		パブリックコメント、地域別説明会の実施
	2 月		第 7 回策定委員会
	3 月		(シンポジウムの開催)
	平成 23 年度	4 月	
5 月		都市マス (案) について (付議)	
6 月			
7 月			公表