
 

 

 

表 対策内容と概ねの実施時期 

管理 

番号 
橋梁名 

実施時期 
主な対応内容 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

10010 鵜乃森橋  ○     ○     

10020 元宮橋  ○     ○     

10030 高砂諏訪橋    ○     ○  架替事業対象 

10031 高砂諏訪橋人道橋    ○     ○  架替事業対象 

10040 白鷺橋  ○     ○     

10050 細田橋    ○     ○  架替事業対象 

10051 細田橋人道橋    ○     ○  架替事業対象 

10060 元隅田橋  ○     ○     

10070 陸前橋    ○     ○   

10080 桜二橋  ○     ○     

10090 西之橋  ○     ○     

10091 
無名橋 

(仮称:新西之橋) 
 ○     ○     

10100 新小松架道橋     ★○     ○ 塗装,下部工補修等 

10110 
無名橋 (仮称: 

常磐線北側道橋) 
 ○ ★    ○  ★  上部補修等 

10120 原田橋  ○ ★    ○  ★ ★ 
塗装,上下部工補修

等 

10130 奥戸橋 ★ ★ ★ ★○     ○  塗装,上部工補修等 

10140 小松橋 ★ ★ ★ ★ ○     ○ 塗装,上部工補修等 

10150 
無名橋 

(仮称:外環西人道橋) 
 ○     ○     

10160 
無名橋 

(仮称:外環東人道橋) 
 ○     ○     

10170 堀切避難橋    ○     ○   

10180 中の橋    ○  ★   ○  塗装等 

10190 東四つ木避難橋     ○  ★ ★  ○ 塗装,舗装等 

10200 東之橋  ○     ○     

10210 高砂橋   ★ ○     ○  舗装等 

10220 富士見橋  ○ ★   ★ ○    舗装等 

10230 三和橋    ○     ○   

20010 高砂跨線人道橋     ○     ○  

20020 東四つ木四丁目歩道橋     ○     ★○ 上部工補修等 

20030 亀有香取歩道橋     ○     ○  

 

対策内容と実施時期 

凡例：○点検 ★工事 

資料２ 


